



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OURO PRETO DO OESTE
GABINETE DO PREFEITO

TERMO ADITIVO Nº 66/2024

**“QUARTO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO Nº 42/2023 CELEBRADO
ENTRE O MUNICÍPIO DE OURO PRETO
DO OESTE E VG PRIME ENGENHARIA E
CONSTRUÇÃO LTDA ”**

Aos doze dias do mês de junho de dois mil e vinte e quatro, o **MUNICÍPIO DE OURO PRETO DO OESTE**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o n.º 04.380.507/0001-79, com sede na Praça da Liberdade, sito à Av. Daniel Comboni, s/nº, doravante denominado **CONTRATANTE**, neste ato representado pelo senhor Prefeito **JUAN ALEX TESTONI** e a empresa **VG PRIME ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ nº 45.692.866/0001-49, localizada na Rua 9, nº 140, bairro Cidade Alta, Rolim de Moura/RO, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representado por seu representante legal, Sr. **GUILHERME VINICIUS PALMA DA SILVA**, brasileiro, solteiro, empresário, portador do RG nº 99795492 – SSP/PR, inscrito no CPF nº 006.718.732-37, residente e domiciliado na Rua 9, nº 140, bairro Cidade Alta, Rolim de Moura/RO, com interveniência da **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - SEMINFRA**, neste ato representada por seu Assessor Especial **FABIO APARECIDO FERREIRA DA SILVA**, resolvem celebrar o presente **TERMO ADITIVO**, submetendo-se as partes às legislações pertinentes, conforme as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

1.1 - Tem por objeto o presente termo aditivo, o acréscimo do valor do contrato, que tem por objeto a contratação de empresa especializada em construção e instalações para executar a conclusão da reforma do Bosque Municipal, com reforma da pista de skate, construção de espaço truco, drenagem e grama sintético campo Society e acabamento do muro de arrimo, conforme Projeto Básico, no contrato administrativo 42/2023.

1.2 - Fica aditado o contrato de nº42/2023, atendendo aos limites prescritos pelo § 1º do artigo 65 da Lei 8.666/93, no valor de R\$ 52.391,43 (Cinquenta e Dois Mil Trezentos e Noventa e Um Reais e Quarenta e Três Centavos), conforme justificativa (ID 909213), parecer da Coordenadoria do Sistema de Controle Interno (ID 909506), nos termos do Processo nº 728/2023, conforme planilha

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit. Com Deságio	Valor Unit com BDI	Total
1			PISO - DEMOLIR/ CONSTRUIR						R\$ 6.623,55
1.1	97628	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	7,5	R\$ 279,87	R\$ 245,03	R\$ 315,64	R\$ 2.367,30
1.2	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	7,5	R\$ 86,47	R\$ 75,70	R\$ 97,52	R\$ 731,40
1.3	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	5	R\$ 625,08	R\$ 547,26	R\$ 704,97	R\$ 3.524,85





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OURO PRETO DO OESTE
GABINETE DO PREFEITO

2			BANCO DE CONCRETO POLIDO (C=1,2 M x L= 0,45 M x h= 0,40 M)						R\$ 23.206,28
2.1	92448	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m ²	33,5	R\$ 137,68	R\$ 120,54	R\$ 155,27	R\$ 5.201,54
2.2	92417	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m ²	60	R\$ 159,05	R\$ 139,25	R\$ 179,37	R\$ 10.762,20
2.3	92882	SINAPI	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	117,5	R\$ 16,66	R\$ 14,59	R\$ 18,78	R\$ 2.206,65
2.4	92883	SINAPI	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	61	R\$ 15,79	R\$ 13,82	R\$ 17,80	R\$ 1.085,80
2.5	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m ³	3,15	R\$ 625,08	R\$ 547,26	R\$ 704,97	R\$ 2.220,65
2.6	0002/OP O	Próprio	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020	m ²	24	R\$ 63,90	R\$ 55,94	R\$ 72,06	R\$ 1.729,44
3			BANCO DE CONCRETO POLIDO (C= 0,60 M x L= 0,45 M x h= 0,40 M)						R\$ 12.965,77
3.1	92448	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m ²	12,24	R\$ 137,68	R\$ 120,54	R\$ 155,27	R\$ 1.900,50
3.2	92417	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m ²	43,2	R\$ 159,05	R\$ 139,25	R\$ 179,37	R\$ 7.748,78
3.3	92882	SINAPI	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 6,3MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	42,3	R\$ 16,66	R\$ 14,59	R\$ 18,78	R\$ 794,39
3.4	92883	SINAPI	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 8,0MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	27,9	R\$ 15,79	R\$ 13,82	R\$ 17,80	R\$ 496,62
3.5	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m ³	1,99	R\$ 625,08	R\$ 547,26	R\$ 704,97	R\$ 1.402,89
3.6	0002/OP O	Próprio	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020	m ²	8,64	R\$ 63,90	R\$ 55,94	R\$ 72,06	R\$ 622,59
4			MESA DE CONCRETO POLIDO (C= 2,00 M x L=1,00 M x h= 0,75 M)						R\$ 9.595,83
4.1	92448	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m ²	16,32	R\$ 137,68	R\$ 120,54	R\$ 155,27	R\$ 2.534,00
4.2	92417	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m ²	16,8	R\$ 159,05	R\$ 139,25	R\$ 179,37	R\$ 3.013,41
4.3	92882	SINAPI	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 6,3MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	49,98	R\$ 16,66	R\$ 14,59	R\$ 18,78	R\$ 938,62
4.4	92884	SINAPI	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	41,4	R\$ 16,38	R\$ 14,34	R\$ 18,47	R\$ 764,65





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OURO PRETO DO OESTE
GABINETE DO PREFEITO

4.5	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m ³	2,1	R\$ 625,08	R\$ 547,26	R\$ 704,97	R\$ 1.480,43
4.6	0002/OP O	Próprio	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020	m ²	12	R\$ 63,90	R\$ 55,94	R\$ 72,06	R\$ 864,72

CLÁUSULA SEGUNDA:

2.1. - Justificam este aditivo os expedientes afins contidos no processo administrativo nº 728/2023, ressaltando-se que os valores despendidos com o presente aditivo correm por conta da dotação orçamentária conforme consta na NAD nº 898827.

2.2 - Permanecem em vigor as demais cláusulas e condições do contrato n. 42/2023, constante no processo administrativo próprio nº 728/2023.

Para firmeza e como prova do acordo, é lavrado o presente termo que depois de lido é assinado pelas partes e testemunhas .

Ouro Preto do Oeste, 12 de junho de 2024.

(assinatura eletrônica)
CONTRATANTE

(assinatura eletrônica)
CONTRATADA

(assinatura eletrônica)
INTERVENIENTE

(assinatura eletrônica)
PROCURADORA GERAL DO MUNICÍPIO

TESTEMUNHAS:

- 1- Fabrício Alves da Silva Carbonari CPF: 904.160.822-20
- 2- Rubensnei Aparecido de Moraes Calderari CPF: 938.993.192-49





Município de Ouro Preto do Oeste

04.380.507/0001-79

Praça da Liberdade

www.ouropretodoeste.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Termo Aditivo	66	12/06/2024

ID: 910408	Processo	Documento
CRC: 7FD6F6C4		
Processo: 1-728/2023		
Usuário: Mariana Gananca Leonardo		
Criação: 12/06/2024 13:18:01	Finalização: 12/06/2024 13:25:44	

MD5: **2728FB0568D7B0A4626B0A70770EC35E**

SHA256: **A61F3CBC30D8F7FF5150EE1DB832EB82B26C2CD76BDD8EC96D898981E879FF2**

Súmula/Objeto:

“QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 42/2023 CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE OURO PRETO DO OESTE E VG PRIME ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA ”

INTERESSADOS

SEMINFRA	OURO PRETO DO OESTE	RO	12/06/2024 13:18:01
----------	---------------------	----	---------------------

ASSUNTOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AMPLIAÇÃO E REFORMA DO BOSQUE MUNICIPAL	12/06/2024 13:18:01
---	---------------------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

Mariana Gananca Leonardo	Assessor Jurídico	12/06/2024 13:25:50
--------------------------	-------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 13.714/2020.

Juan Alex Testoni	Prefeito (a)	12/06/2024 13:26:55
-------------------	--------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 13.714/2020.

Fabio Aparecido Ferreira da Silva	Ordenador de Despesas -SEMINFRA	12/06/2024 14:32:41
-----------------------------------	---------------------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 13.714/2020.

Guilherme Vinicius Palma da Silva	PROPRIETÁRIO DA EMPRESA PRIME ENGENHARIA E CONST.	12/06/2024 14:41:15
-----------------------------------	---	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 13.714/2020.

Rubensnei A. de Moraes Calderari	Assistente Adm. da Seminfra	13/06/2024 09:10:44
----------------------------------	-----------------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 13.714/2020.

Fabricio Alves da Silva Carbonari	Diretor do Setor Administrativo da Seminfra	13/06/2024 10:57:13
-----------------------------------	---	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 13.714/2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.ouropretodoeste.ro.gov.br informando o ID 910408 e o CRC 7FD6F6C4.