



**ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OURO PRETO DO OESTE
GABINETE DO PREFEITO**

5º TERMO ADITIVO Nº 110/2024

**“QUINTO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO Nº 105/2022 CELEBRADO
ENTRE O MUNICÍPIO DE OURO PRETO
DO OESTE E FOCUS CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS LTDA”**

Aos 06 (seis) dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro, o **MUNICÍPIO DE OURO PRETO DO OESTE**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o n.º 04.380.507/0001-79, com sede na Praça da Liberdade, sítio à Av. Daniel Comboni, 1156, doravante denominado **CONTRATANTE**, neste ato representado pelo senhor Prefeito **JUAN ALEX TESTONI** e a empresa **FOCUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ nº 08304243/0001-25, localizada na Rua SAPOLANDIA, 86, Bairro Conquista Rio Branco Acre, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representado por seu representante legal, Sr. **MARCOS VINICIUS PENICHE**, brasileiro, solteiro, sócio-proprietário, inscrito no CPF nº 443.73.822-00, residente na Rua Sapolandia, 86, Rio Branco Acre, com interveniência da **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA - SEMINFRA**, neste ato representada por seu Assessor Especial Fábio Aparecido Ferreira da Silva, resolvem celebrar o presente **TERMO ADITIVO**, submetendo-se as partes às legislações pertinentes, conforme as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo aditivo, alteração da cláusula primeira do contrato nº 105/2022, que tem por objeto a contratação de empresa especializada para execução/construção da obra do restaurante no Morro Chico Mendes, situado na Rua Vinte e Um - Chácara, da Estância Turística de Ouro Preto do Oeste-RO, conforme especificações constantes no Contrato Administrativo nº 105/2022, sendo reprogramado qualitativamente o projeto original da obra, quanto a sua área total construída, conforme Planilha de Quantitativos e Preços, Especificações e Normas Técnicas e Plantas, constante no id.956495 a 956678 e 986606, aceite da Caixa Econômica Federal no id. 968261, da justificativa da Comissão de Acompanhamento e Fiscalização de Obras no id. 986603, e aprovação do Gestor/secretário do Contrato no id .989845.e do Excelentíssimo Senhor Prefeito no id.989969,. que passa a ter a seguinte alteração:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente instrumento tem por objeto a contratação de empresa especializada para execução/construção da obra do restaurante no Morro Chico Mendes, situado na Rua Vinte e Um - Chácara, da Estância Turística de Ouro Preto do Oeste RO, com área total construída de 700,20 M², conforme Planilha de Quantitativos e Preços, Especificações e Normas Técnicas e Plantas, constante no id.986603/98660/956495ª956678 e 9866066, do Processo Administrativo nº 1368/2022.

CLAUSULA SEGUNDA: Permanecem em vigor as demais cláusulas e condições do Contrato n. 105/2022, constante no processo administrativo nº 1368/2022.





**ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OURO PRETO DO OESTE
GABINETE DO PREFEITO**

Para firmeza e como prova do acordo, é lavrado o presente termo que depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes e testemunhas.

Ouro Preto do Oeste, 06 de setembro de 2024.

**(assinatura eletrônica)
CONTRATANTE**

**(assinatura eletrônica)
INTERVENIENTE**

**(assinatura eletrônica)
CONTRATADA**

**(assinatura eletrônica)
PROCURADORIA DO MUNICÍPIO**

TESTEMUNHAS:

- 1) Natalia Maria de Oliveira – CPF: 771.225.342-00**
- 2) Rafaela Fideles Travaim – CPF: 005.611.232-76**





Município de Ouro Preto do Oeste

04.380.507/0001-79

Praça da Liberdade

www.ouropretodoeste.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Termo Aditivo	110	06/09/2024

ID: 990759	Processo	Documento
CRC: FA56BFDD		
Processo: 1-1368/2022		
Usuário: Mariana Gananca Leonardo		
Criação: 06/09/2024 10:10:38	Finalização: 06/09/2024 10:13:07	

MD5: **389173E7957DA50162A965E4DC1BA407**

SHA256: **DDFA625B11F223164BA1621D9B0B76649D27D70DA754F8CB592AC9F682A96651**

Súmula/Objeto:

“QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 105/2022 CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE OURO PRETO DO OESTE E FOCUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA”

INTERESSADOS

SEMINFRA	OURO PRETO DO OESTE	RO	06/09/2024 10:10:38
----------	---------------------	----	---------------------

ASSUNTOS

Obras de Infraestrutura Urbana no Parque Municipal Chico Mendes	06/09/2024 10:10:38
---	---------------------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

Mariana Gananca Leonardo	Assessor Jurídico	06/09/2024 10:13:13
--------------------------	-------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 13.714/2020.

Juan Alex Testoni	Prefeito (a)	06/09/2024 10:38:01
-------------------	--------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 13.714/2020.

Natalia Maria de Oliveira	Dir. Dep. de Prestação de Contas de Convênios	06/09/2024 10:39:23
---------------------------	---	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 13.714/2020.

MARCOS VINICIUS PENICHE	SOCIO ADMINISTRADOR DA EMPRESA FOCUS	06/09/2024 10:42:30
-------------------------	--------------------------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 13.714/2020.

Rafaela Fideles Travaim	Assessor do Dep. de Engenharia	06/09/2024 10:42:40
-------------------------	--------------------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 13.714/2020.

Fabio Aparecido Ferreira da Silva	Ordenador de Despesas -SEMINFRA	06/09/2024 10:57:58
-----------------------------------	---------------------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 13.714/2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.ouropretodoeste.ro.gov.br informando o ID 990759 e o CRC FA56BFDD.