



**ESTADO DE RONDÔNIA**  
**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OURO PRETO DO OESTE**  
**GABINETE DO PREFEITO**

---

**TERMO ADITIVO Nº 148/2024**

**“PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº  
37/2024 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE  
OURO PRETO DO OESTE-RO E A EMPRESA  
MADECON ENGENHARIA E PARTICIPACOES LTDA”**

Aos 17 (dezesete) dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e quatro, o **MUNICÍPIO DE OURO PRETO DO OESTE**, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob nº 04.380.507/0001-79, com sede na Praça da Liberdade, sito a Avenida Daniel Comboni, nº 1156, bairro Jardim Tropical, Cidade de Ouro Preto do Oeste, Estado de Rondônia, doravante denominado **CONTRATANTE**, neste ato representado por seu Prefeito **JUAN ALEX TESTONI** e, de outro lado, a empresa **MADECON ENGENHARIA E PARTICIPACOES LTDA**, inscrita no CNPJ nº 08.666.201/0001-34, com sede na Rod. BR 364, nº 9551 - Bairro Cidade Jardim – Porto Velho/ RO. CEP 76.815-800- Fone: (69) 3222 3232, neste ato representada por Glauco Omar Cella, Sócio/Proprietário, Engenheiro Civil, brasileiro, casado, CPF nº 875.781.909-20, com endereço na Rua Jose Vieira Caúla, 4552 Bairro Cidade Jardim, Cidade de Porto Velho - RO, doravante denominada **CONTRATADA**, com interveniência da **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA**, neste ato representado pelo assessor especial Sr. **Fabio Aparecido Ferreira da Silva**, tem entre si justo e acordado, e celebram o presente **TERMO ADITIVO**, submetendo-se as partes às legislações pertinentes, conforme as cláusulas e condições seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO (art. 104, I; 124, 125 e 130, da Lei 14.133/2021)**

1.1 Tem por objeto o presente termo aditivo, o acréscimo do serviço/valor no contrato nº 37/2024, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para a execução de recapeamento asfáltico em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) nas vias urbanas da Estância Turística de Ouro Preto do Oeste e do Distrito de Rondominas, com a finalidade de adequação do projeto inicial da obra e ampliação de metas, conforme Termo aditivo ao Convênio nº 276/2024/PGE-DERADM (id 1075191), justificativa da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Agricultura (id.1075110), autorização do Senhor Prefeito ( id.), emissão da Notas de Empenho nº 6143/2024 (id. 1079242), constantes no Processo nº 2321/2024.

1.2. A ampliação de metas/acrécimo quantitativo no contrato nº 37/2024, para a execução de recapeamento asfáltico em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) nas vias urbanas da Estância Turística de Ouro Preto do Oeste é de 12,173,04 Km, e no Distrito de Rondominas é de 3.251,30 Km.

1.3. Com a ampliação de metas/acrécimo de serviço será no valor de R\$ 907.509,65 (novecentos e sete mil, quinhentos e nove reais e sessenta e cinco centavos), no





**ESTADO DE RONDÔNIA**  
**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OURO PRETO DO OESTE**  
**GABINETE DO PREFEITO**

quantitativo/percentual de 11,67%, conforme planilhas nos ids. 1075115 a 1075186, em conformidade com o previsto no artigo 124 e 125 da Lei nº 14.133/2021.

## CLÁUSULA SEGUNDA - PREÇO

2.1. O item 1.1, 1.2 e 1.2.1 da Cláusula Primeira no Contrato nº 37/2024, passam a ter a seguinte redação:

### 1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

*1.1. O objeto do presente Contrato é a Contratação de empresa especializada para a execução de recapeamento asfáltico em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) nas vias urbanas da Estância Turística de Ouro Preto do Oeste e do Distrito de Rondominas, abrangendo um total de 15.424,34 m de extensão e uma área de 110.004,39 m<sup>2</sup> objeto do Termo de Convênio n° 276/2024/PGE-DERADM, conforme projetos, memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico financeiro, ART, termo de referência, Edital de Concorrência n° 06/2024 e demais documentos complementares, parte integrante do Termo de Referência e deste Contrato.*

### 1.2. Objeto da contratação:

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO   | UNID.   | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL      |
|------|---|---------|--------|----------------|------------------|
| 1    | Contratação de empresa especializada para a execução de recapeamento asfáltico em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) nas vias urbanas da Estância Turística de Ouro Preto do Oeste e do Distrito de Rondominas, abrangendo um total de 15.424,34 m de extensão e uma área de 110.004,39 m <sup>2</sup> | Serviço | 01     | 8.681,509,48   | R\$ 8.681,509,48 |

### 1.2.1. Os serviços contratados são referentes as ruas e avenidas abaixo discriminadas:

| ITEM                                       | RELAÇÃO DE RUAS E TRECHOS  |                           |                           | DIMENSÃO DAS RUAS A SEREM RECAPEADAS |                   |                               |                      |           |                                   |                              |                                   |  |
|--|----------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------------|-----------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--|
|  | LOCAIS                     | INICIO                    | FIM                       | COMP. DE PROJETO (M)                 | COMP. A ADIT. (M) | COMP. TOTAL APÓS ADITIVO. (M) | LARG. DE PROJETO (M) | LARG. (M) | ÁREA DE PROJETO (M <sup>2</sup> ) | ÁREA TOTAL (M <sup>2</sup> ) | ÁREA A ADITIVAR (M <sup>2</sup> ) |  |
| <b>ÁREAS URBANAS - OURO PRETO DO OESTE</b> |                            |                           |                           |                                      |                   |                               |                      |           |                                   |                              |                                   |  |
| 1  | Rua: Acre                  | Rua: José Lenk            | Rua: Goitacazes           | 310,00                               |                   | 310,00                        | 7,10                 | 7,10      | 2.201,00                          | 2.201,00                     | -                                 |  |
| 2  | Rua: Ari Pinheiro          | Rua: Mario Andrezza       | Rua: Gunar Vingren        | 340,00                               |                   | 340,00                        | 5,80                 | 5,80      | 1.972,00                          | 1.972,00                     | -                                 |  |
| 3  | Rua: Ana Nery              | Rua: Tiradentes           | Rua: Dom Pedro II         | 75,00                                |                   | 75,00                         | 7,20                 | 7,20      | 540,00                            | 540,00                       | -                                 |  |
| 4  | Rua: Alto Alegre           | Rua: Maria Lizarda        | Rua: Petronilho Coelho    | 500,00                               |                   | 500,00                        | 6,80                 | 6,80      | 3.400,00                          | 3.400,00                     | -                                 |  |
| 5  | Rua: Aluísio Ferreira      | Rua: Duque de Caxias      | Av: XV de Novembro        | 500,00                               |                   | 500,00                        | 7,00                 | 7,00      | 3.500,00                          | 3.500,00                     | -                                 |  |
| 6  | Rua: Ceará                 | Rua: Av: Jorge Teixeira   | Rua: Mato Grosso          | 175,00                               |                   | 175,00                        | 6,90                 | 6,90      | 1.207,50                          | 1.207,50                     | -                                 |  |
| 7  | Rua: Carlos Gomes          | Rua: Rio de Janeiro       | Rua: Pres. Medice         | 395,00                               |                   | 395,00                        | 6,80                 | 6,80      | 2.686,00                          | 2.686,00                     | -                                 |  |
| 8  | Rua: Cristovam C. Filho    | Rua: Petronilho A. Coelho | Rua: Edilson de S. Melo   | 260,00                               |                   | 260,00                        | 6,30                 | 6,30      | 1.638,00                          | 1.638,00                     | -                                 |  |
| 9  | Rua: Dos Seringueiros      | Rua: Av: Jorge Teixeira   | Rua: Guaporé              | 175,00                               |                   | 175,00                        | 7,20                 | 7,20      | 1.260,00                          | 1.260,00                     | -                                 |  |
| 10   | Rua: Duque de Caxias       | Rua: Princesa Isabel      | Rua: Olavo Bilac          | 750,00                               |                   | 750,00                        | 7,00                 | 7,00      | 5.250,00                          | 5.250,00                     | -                                 |  |
| 11   | Rua: Edilson de Souza Melo | Rua: Renato de J. Pereira | Rua: Petronilho A. Coelho | 150,00                               |                   | 150,00                        | 6,30                 | 6,30      | 945,00                            | 945,00                       | -                                 |  |
| 12   | Rua: Gleysson B. Campos    | Rua: Renato de J. Pereira | Rua: Elias Madalão        | 150,00                               |                   | 150,00                        | 6,30                 | 6,30      | 945,00                            | 945,00                       | -                                 |  |





**ESTADO DE RONDÔNIA**  
**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OURO PRETO DO OESTE**  
**GABINETE DO PREFEITO**

|                                   |                                |                           |                                      |                   |                 |                  |       |                             |                                      |                  |                 |
|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|-------------------|-----------------|------------------|-------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------|-----------------|
| 13                                | Rua: Gunar Vingren             | Rua: Emílio Condé         | Rua: Ademir Ribeiro                  | 200,00            |                 | 200,00           | 6,00  | 6,00                        | 1.200,00                             | 1.200,00         | -               |
| 14                                | Rua: José Lenk                 | Rua: Av: Jorge Teixeira   | Rua: Alto Alegre                     | 220,00            |                 | 220,00           | 6,20  | 6,20                        | 1.364,00                             | 1.364,00         | -               |
| 15                                | Rua: José Lenk                 | Rua: João Paulo I         | Rua: Duque de Caxias                 | 440,00            |                 | 440,00           | 6,40  | 6,40                        | 2.816,00                             | 2.816,00         | -               |
| 16                                | Rua: João XXIII                | Rua: Castelo Branco       | Rua: Getulino Vargas                 | 500,00            |                 | 500,00           | 7,20  | 7,20                        | 3.600,00                             | 3.600,00         | -               |
| 17                                | Rua: João Paulo I              | Rua: Pres. Medice         | Rua: José Lenk                       | 235,00            |                 | 235,00           | 6,80  | 6,80                        | 1.598,00                             | 1.598,00         | -               |
| 18                                | Rua: João Paulo I              | Rua: Olavo Bilak          | Rua: Pedro Adolfo hol                | 330,00            |                 | 330,00           | 6,80  | 6,80                        | 2.244,00                             | 2.244,00         | -               |
| 19                                | Rua: João Goulart              | Av: Daniel Combone        | Av: XV de Novembro                   | 270,00            |                 | 270,00           | 7,60  | 7,60                        | 2.052,00                             | 2.052,00         | -               |
| 20                                | Av: Jorge Teixeira             | Rua: Marginal do Igarapé  | Rua: Roraima                         | 240,00            |                 | 240,00           | 8,70  | 8,70                        | 2.088,00                             | 2.088,00         | -               |
| 21                                | Rua: José Wensing              | Av: Daniel Combone        | Rua: Duque de Caxias                 | 600,00            | 678,34          | 1.278,34         | 6,80  | 6,80                        | 4.080,00                             | 8.692,71         | 4.612,71        |
| 22                                | Rua: João de Oliveira          | Av: Daniel Combone        | Rua: Duque de Caxias                 | 600,00            | 257,20          | 857,20           | 6,80  | 6,80                        | 4.080,00                             | 5.828,96         | 1.748,96        |
| 23                                | Rua: Juscelino Kubitschek      | Rua: Dom Pedro II         | Rua: Guaporé                         | 400,00            |                 | 400,00           | 7,20  | 7,20                        | 2.880,00                             | 2.880,00         | -               |
| 24                                | Rua: Luiz Vaz de Camões        | Rua: do Bosque            | AV: Goncalves Dias                   | 150,00            |                 | 150,00           | 6,20  | 6,20                        | 930,00                               | 930,00           | -               |
| 25                                | Rua: Minas Gerais              | Rua: Av: Jorge Teixeira   | Rua: Mato Grosso                     | 175,00            |                 | 175,00           | 7,00  | 7,00                        | 1.225,00                             | 1.225,00         | -               |
| 26                                | Rua: Mariano M. Giard          | Rua: do Bosque            | AV: Goncalves Dias                   | 180,00            |                 | 180,00           | 6,20  | 6,20                        | 1.116,00                             | 1.116,00         | -               |
| 27                                | Rua: Marechal Rondon           | Av: Daniel Combone        | Rua: XV de Novembro                  | 300,00            |                 | 300,00           | 13,00 | 13,00                       | 3.900,00                             | 3.900,00         | -               |
| 28                                | Rua: Nossa Senhora Aparecida   | Rua: Gonçalves Dias       | Rua: Padre Adolfo Rohl               | 450,00            |                 | 450,00           | 7,60  | 7,60                        | 3.420,00                             | 3.420,00         | -               |
| 29                                | Rua: Paraíba                   | Rua: Tiradentes           | Rua: Dom Pedro II                    | 75,00             |                 | 75,00            | 7,20  | 7,20                        | 540,00                               | 540,00           | -               |
| 30                                | Rua: Princesa Izabel           | Rua: Av: Jorge Teixeira   | Rua: Dom Pedro II                    | 300,00            |                 | 300,00           | 7,20  | 7,20                        | 2.160,00                             | 2.160,00         | -               |
| 31                                | Rua: Petronilho A. Coelho      | Rua: Renato de J. Pereira | Rua: Elias Madalão                   | 150,00            |                 | 150,00           | 6,30  | 6,30                        | 945,00                               | 945,00           | -               |
| 32                                | Rua: Sebastião A. Conde        | Rua: Petronilho A. Coelho | Rua: Edilson de S. Melo              | 250,00            |                 | 250,00           | 6,30  | 6,30                        | 1.575,00                             | 1.575,00         | -               |
| 33                                | Rua: Sebastião Cabral de Souza | Rua: José Lenk            | Rua: Goitacazes                      | 300,00            |                 | 300,00           | 7,10  | 7,10                        | 2.130,00                             | 2.130,00         | -               |
| 34                                | Rua: Tiradentes                | Rua: Castelo Branco       | Rua: Getulino Vargas                 | 500,00            |                 | 500,00           | 7,20  | 7,20                        | 3.600,00                             | 3.600,00         | -               |
| 35                                | Rua: Vinícius de Moraes        | Rua: do Bosque            | AV: Goncalves Dias                   | 200,00            |                 | 200,00           | 6,20  | 6,20                        | 1.240,00                             | 1.240,00         | -               |
| 36                                | Rua: Renato de J. Pereira      | Rua: Petronilho A. Coelho | Rua: Edilson de S. Melo              | 260,00            |                 | 260,00           | 6,30  | 6,30                        | 1.638,00                             | 1.638,00         | -               |
| A-37                              | Rua Isabel Pinheiro            | Av. Duque de Caxias       | Rua Sebastião C. Souza               | -                 | 132,50          | 132,50           |       | 7,00                        |                                      | 927,50           | 927,50          |
|                                   |                                |                           |                                      | <b>11.105,00</b>  | <b>1.068,04</b> | <b>12.173,04</b> |       |                             | <b>77.965,50</b>                     | <b>85.254,67</b> | <b>7.289,17</b> |
|                                   |                                |                           | <b>TOTAL OURO PRETO DO OESTE</b>     |                   |                 |                  |       |                             | <b>ÁREA TOTAL (M²)</b>               | <b>85.254,67</b> |                 |
|                                   |                                |                           | <b>COMP. DE PROJETO (M)</b>          | <b>11.105,00</b>  |                 |                  |       |                             | <b>COMP. (M)</b>                     | <b>12.173,04</b> |                 |
|                                   |                                |                           | <b>ÁREA TOTAL DE PROJETO (M²)</b>    | <b>77.965,50</b>  |                 |                  |       |                             | <b>COMP. A ADIT. (M)</b>             | <b>1.068,04</b>  |                 |
|                                   |                                |                           |                                      |                   |                 |                  |       |                             | <b>ÁREA A ADITIVAR (M²)</b>          | <b>7.289,17</b>  |                 |
| <b>ÁREAS URBANAS - RONDONINAS</b> |                                |                           |                                      |                   |                 |                  |       |                             |                                      |                  |                 |
| 37                                | Av: Jorge Marcelino            | Rua: Antônio Guimarães    | Rua: Pastor                          | 640,00            | -               | 640,00           | 12,00 | 12,97                       | 7.680,00                             | 8.300,80         | 620,80          |
| 38                                | Rua: Dos Extensionistas        | Rua: Antônio Guimarães    | Rua: Pastor                          | 550,00            | 33,20           | 583,20           | 6,00  | 6,00                        | 3.300,00                             | 3.499,20         | 199,20          |
| 39                                | Rua: Rui Barbosa               | Rua: Antônio Guimarães    | Rua: José Costa                      | 550,00            |                 | 550,00           | 6,00  | 6,00                        | 3.300,00                             | 3.300,00         | -               |
| 40                                | Rua: Antônio Guimarães         | Av: Jorge Marcelino       | Rua: Joana Dark                      | 150,00            | 15,10           | 165,10           | 5,60  | 5,83                        | 840,00                               | 962,53           | 122,53          |
| 41                                | Rua: Dos Pioneiros             | Rua: Dos Extensionistas   | Rua: Joana Dark                      | 230,00            |                 | 210,30           | 5,60  | 7,10                        | 1.288,00                             | 1.493,13         | 205,13          |
| 42                                | Rua: Jorge Teixeira            | Rua: Dos Extensionistas   | Rua: Joana Dark                      | 230,00            |                 | 227,00           | 5,60  | 7,07                        | 1.288,00                             | 1.604,89         | 316,89          |
| 43                                | Rua: Tancredo Neves            | Rua: Dos Extensionistas   | Rua: Joana Dark                      | 230,00            |                 | 156,00           | 5,60  | 5,60                        | 1.288,00                             | 873,60           | 414,40          |
| 44                                | Rua: José Costa                | Rua: Dos Extensionistas   | Rua: Joana Dark                      | 230,00            |                 | 221,60           | 5,60  | 5,95                        | 1.288,00                             | 1.318,52         | 30,52           |
| A-45                              | Rua Joana Dark                 | Rua: Antônio Guimarães    | Rua: José Costa                      |                   | 498,10          | 498,10           |       | 6,82                        |                                      | 3.397,04         | 3.397,04        |
|                                   |                                |                           |                                      | <b>2.810,00</b>   | <b>546,40</b>   | <b>3.251,30</b>  |       |                             | <b>20.272,00</b>                     | <b>24.749,72</b> | <b>4.477,72</b> |
|                                   |                                |                           | <b>TOTAL RONDONINAS</b>              |                   |                 |                  |       |                             | <b>ÁREA TOTAL (M²)</b>               | <b>24.749,72</b> | 4.892,12        |
|                                   |                                |                           | <b>COMP. DE PROJETO (M)</b>          | <b>2.810,00</b>   |                 |                  |       |                             | <b>COMP. TOTAL APÓS ADITIVO. (M)</b> | <b>3.251,30</b>  | 4.477,72        |
|                                   |                                |                           | <b>ÁREA TOTAL DE PROJETO (M²)</b>    | <b>20.272,00</b>  |                 |                  |       |                             | <b>COMP. A ADIT. (M)</b>             | <b>546,40</b>    |                 |
|                                   |                                |                           |                                      |                   |                 |                  |       |                             | <b>ÁREA A ADITIVAR (M²)</b>          | <b>4.477,72</b>  |                 |
|                                   |                                |                           | <b>OURO PRETO E RONDONINAS</b>       |                   |                 |                  |       |                             |                                      |                  |                 |
|                                   |                                |                           | <b>COMP. TOTAL DE PROJ. (M)</b>      | <b>13.915,00</b>  |                 |                  |       | <b>COMP. A ADIT. (M)</b>    | <b>1.614,44</b>                      |                  |                 |
|                                   |                                |                           | <b>COMP. TOTAL APÓS ADITIVO. (M)</b> | <b>1.614,44</b>   |                 |                  |       | <b>ÁREA A ADITIVAR (M²)</b> | <b>11.766,89</b>                     |                  |                 |
|                                   |                                |                           | <b>ÁREA TOTAL PROJ.(M²)</b>          | <b>98.237,50</b>  |                 |                  |       |                             |                                      |                  |                 |
|                                   |                                |                           | <b>ÁREA TOTAL APÓS ADIT. (M²)</b>    | <b>110.004,39</b> |                 |                  |       |                             |                                      |                  |                 |



**ESTADO DE RONDÔNIA**  
**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OURO PRETO DO OESTE**  
**GABINETE DO PREFEITO**

---

**CLÁUSULA TERCEIRA – GARANTIA DE EXECUÇÃO (artigo 96 da Lei 14.133/2021)**

3.1. O CONTRATADO deverá adequar a garantia contratual anteriormente prestada, mantendo a proporção de 5 % (cinco por cento) em relação ao valor global do contrato, no prazo de 30 dias após a assinatura, prorrogáveis por igual período, a critério da CONTRATANTE.

**CLAUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

4.1-As despesas decorrentes do presente termo aditivo correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

Órgão: Prefeitura da Estância Turística de Ouro Preto do Oeste

Unidade Orçamentária: Secretaria Municipal de Infraestrutura e Agricultura (SEMINFRA)

Programação: 15.451.0022.3067.0000

Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 – Obras e Serviços de Instalações

Fonte de Recursos: 1.701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres do Estado

Ficha: 565.

Nota de Empenho nº 6143/2024

**CLAUSULA QUINTA – RATIFICAÇÃO**

5.1 - Ficam mantidas e ratificadas as demais cláusulas e condições do Contrato n. 37/2024, constante no processo administrativo próprio nº 2321/2024, naquilo que não contrariem o presente termo aditivo.

**CLÁUSULA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO**

6.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei nº 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, *caput*, da Lei nº 14.133, de 2021.

Para firmeza e como prova do acordo, é lavrado o presente termo, que depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes e das testemunhas abaixo.

**(assinatura eletrônica)**  
**CONTRATANTE**

**( assinatura eletrônica)**  
**CONTRATADA**

**(assinatura eletrônica)**  
**INTERVENIENTE**

**PROCURADORIA JURÍDICA**





**ESTADO DE RONDÔNIA**  
**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OURO PRETO DO OESTE**  
**GABINETE DO PREFEITO**

---

**TESTEMUNHAS:**

- 1) Eliane Oliveira de Souza CPF 578.537.542-72
- 2) Rubensnei Aparecido de Moraes Calderari CPF 938.993.192-49.





# Município de Ouro Preto do Oeste

04.380.507/0001-79

Praça da Liberdade

www.ouropretodoeste.ro.gov.br

## FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

|                      |                      |                   |
|----------------------|----------------------|-------------------|
| Tipo do Documento    | Identificação/Número | Data              |
| <b>Termo Aditivo</b> | <b>148</b>           | <b>17/12/2024</b> |

|  |   |           |
|--|---|-----------|
| ID: <b>1082996</b>                         | Processo                                | Documento |
| CRC: <b>98594D9F</b>                       |   |           |
| Processo: <b>1-2321/2024</b>               |   |           |
| Usuário: <b>Lucinei Ferreira de Castro</b> |   |           |
| Criação: <b>17/12/2024 10:27:16</b>        | Finalização: <b>17/12/2024 10:29:59</b> |           |

|   |
|---|
| MD5: <b>5663CC38B77FF8A586BEBB3253FEF31F</b>                                    |
| SHA256: <b>BDAB7F9EA2F2C884245E85DEF9B8DF282BC3543E7D4D0A08480E076A48C09317</b> |

Súmula/Objeto:

**TERMO ADITIVO Nº 148/2024**

**“PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 37/2024 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE OURO PRETO DO OESTE-RO E A EMPRESA MADECON ENGENHARIA E PARTICIPACOES LTDA”**  
Tem por objeto o presente termo aditivo, o acréscimo do serviço/valor no contrato nº 37/2024.  
Com a ampliação de metas/acréscimo de serviço será no valor de R\$ 907.509,65 (novecentos e sete mil, quinhentos e nove reais e sessenta e cinco centavos)

### INTERESSADOS

|          |                     |    |                     |
|----------|---------------------|----|---------------------|
| SEMINFRA | OURO PRETO DO OESTE | RO | 17/12/2024 10:27:16 |
|----------|---------------------|----|---------------------|

### ASSUNTOS

|  |                     |
|--|---------------------|
| SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - CONT. DE EMPRESA. | 17/12/2024 10:27:16 |
|--|---------------------|

### ASSINATURAS ELETRÔNICAS

|  |                                   |   |                     |
|--|-----------------------------------|---|---------------------|
|  | Lucinei Ferreira de Castro        | Procuradora Geral do Município              | 17/12/2024 10:30:09 |
| Assinado na forma do Decreto Municipal nº 13.714/2020. |                                   |   |                     |
|  | Juan Alex Testoni                 | Prefeito (a)                                | 17/12/2024 10:31:46 |
| Assinado na forma do Decreto Municipal nº 13.714/2020. |                                   |   |                     |
|  | Rubensnei A. de Moraes Calderari  | Assistente Adm. da Seminfra                 | 17/12/2024 10:40:38 |
| Assinado na forma do Decreto Municipal nº 13.714/2020. |                                   |   |                     |
|  | Fabio Aparecido Ferreira da Silva | Ordenador de Despesas -SEMINFRA             | 17/12/2024 10:41:11 |
| Assinado na forma do Decreto Municipal nº 13.714/2020. |                                   |   |                     |
|  | Eliane Oliveira de Souza          | Coordenador de Núcleo de Processo -SEMINFRA | 17/12/2024 10:49:05 |
| Assinado na forma do Decreto Municipal nº 13.714/2020. |                                   |   |                     |
|  | Glauco Omar Cella                 | sócio-proprietário da empresa - MADECON     | 17/12/2024 10:52:56 |
| Assinado na forma do Decreto Municipal nº 13.714/2020. |                                   |   |                     |

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site [transparencia.ouropretodoeste.ro.gov.br](http://transparencia.ouropretodoeste.ro.gov.br) informando o ID 1082996 e o CRC 98594D9F.